

INFO TRAVAUX N°5

- JUIN 2020

Le dernier info-travaux de février s'arrêtait sur la dalle en béton qui venait d'être coulée.

Depuis, que d'événements !!



Comme prévu, les murs du rez de chaussée sont montés et les éléments précontraints de dalle ont été posés à l'aide d'une grande grue... qui a beaucoup été observée par nos élèves !



La dalle de l'étage a ensuite été coulée et lissée à l'aide d'un « hélicoptère ».
Après quelques jours de séchage, les murs de l'étage se sont élevés.



Nous étions alors mi-mars... et soudain, le temps semble s'être arrêté et chacun a dû s'adapter à cette situation inédite provoquée par la lutte contre le virus...

.../...

Les maçons ont quand même pu terminer les murs et les pignons.



Merci à eux et aux autres entreprises qui ont préparé en atelier ce qui était possible pour limiter le retard et assurer une reprise rapide du chantier.

Cette reprise s'est faite début mai avec l'arrivée de la charpente et des fenêtres.



Les entreprises de « second œuvre » (plaquiste, électricien, plombier, menuisier intérieur...) sont prêtes pour prendre la suite en ce début juin dès que le bâtiment sera « hors d'eau et hors d'air ».

Après ces semaines d'arrêt forcé, chacun est mobilisé et met tout en œuvre pour que notre nouvelle école accueille nos élèves au retour des vacances de la Toussaint.



Sympa la vue !



Les réalisations intérieures qui commencent permettront de mieux visualiser la disposition et les volumes des différentes salles.

Nous vous les présenterons dans un prochain numéro d'info-travaux !

A suivre ...



visitez notre site : www.ecolesaintjulien.fr